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Abstract. The questions of project management of creating marine robot technology for the neutralization of po-
tentially dangerous underwater objects have been discussed. The aim of the study is to increase the efficiency of 
nationwide projects on neutralization of potentially dangerous underwater objects by developing new organizational 
structures on creating and implementing robot technology. On the basis of the systematic approach, the concept of the 
project management of creating marine robot technology for the neutralization of potentially dangerous underwater 
objects was developed as the theoretical ground to set and solve the main problems of the project. The analysis of 
the existing organizational structure for creating the dimension-type marine robot technology for the neutralization 
of potentially dangerous underwater objects is carried out as a highly technological innovative project. The ways of 
its improvement are identified as well as the specific features of every stage of the project. The results of the research 
serve for solving the nationwide scientific problem of «Improving the project management of creating marine robot 
technology for the neutralization of potentially dangerous underwater objects» and to implement «The nationwide 
target programme on protecting the population and the territory from accidents of technological and natural origin for 
2013–2017». The organizational structure of a specialised design company aimed at creating advanced marine robot 
technology for the neutralization of potentially dangerous underwater objects was improved.
Keywords: potentially dangerous underwater object; project management; the organizational structure of a company.
Анотація. Розроблено концепцію управління проектом створення засобів морської робототехніки для зне-
шкодження підводних потенційно небезпечних об'єктів. Розглянуто основні завдання, які вирішуються під-
приємством по створенню засобів морської робототехніки для знешкодження підводних потенційно небезпеч-
них об'єктів. Розроблено організаційну структуру проектно-орієнтованого підприємства по створенню засобів 
морської робототехніки для знешкодження підводних потенційно небезпечних об'єктів.
Ключові слова: підводний потенційно небезпечний об'єкт; управління проектом; організаційна структура 
підприємства.
Аннотация. Разработана концепция управления проектом создания средств морской робототехники для обез-
вреживания подводных потенциально опасных объектов. Рассмотрены основные задачи, решаемые предпри-
ятием по созданию средств морской робототехники для обезвреживания подводных потенциально опасных 
объектов. Разработана организационная структура проектно-ориентированного предприятия по созданию 
средств морской робототехники для обезвреживания подводных потенциально опасных объектов. 
Ключевые слова: подводный потенциально опасный объект; управление проектом; организационная струк-
тура предприятия.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Знешкодження підводних потенційно небезпеч-
них об'єктів (ППНО) у територіальному морі та вну-
трішніх водоймах України є завданням загальнодер-
жавного значення, актуальність якого визначається 
«Загальнодержавною цільовою програмою захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2013–2017 
роки» [9]. Успішне розв'язання цього завдання у ви-
значені державою терміни можливе лише на основі 
застосування теорії управління проектами і програ-
мами, зокрема в напрямку створення спеціалізованої 
організації по виробництву засобів морської робото-
техніки (ЗМР).
На цей час в Україні не існує нормативно-право-
вих засад щодо виявлення, паспортизації, моніто-
рингу технічного стану та знешкодження ППНО; 
відсутні розробки спеціалізованих організаційних 
структур для створення засобів морської робото-
техніки, необхідних для проведення вказаних робіт; 
загальнотеоретичні питання управління проектами 
морської діяльності знаходяться на початковій стадії 
розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ
Згідно з визначенням до підводних потенційно не-
безпечних об'єктів належать судна, інші плавзасоби, 
технічні засоби, боєприпаси, а також елементи устат-
кування, установки, повністю або частково занурені 
у воду, які містять радіоактивні, хімічні, отруйні, ви-
бухові та інші небезпечні речовини, що створюють 
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на ак-
ваторіях [5]. Таке визначення існує у законодавчих 
актах багатьох світових держав [2–4, 7 8]. В Україні 
робилось декілька спроб розробити і впровадити по-
дібні законодавчі та нормативні документи, але такі 
ініціативи не знайшли подальшого розвитку і зали-
шились у вигляді проектів документів. Проте на да-
ний час в Україні існує визначення потенційно небез-
печного об'єкта (ПНО), яке стосується всіх об'єктів 
господарської діяльності, що можуть створювати 
загрози життєдіяльності людей та навколишнього 
середовища. При цьому об'єкти, які знаходяться у водно-
му середовищі, повністю або частково занурені у воду, 
не розглядаються як окремий клас. Однак, ураховуючи 
специфіку таких об'єктів, характер середовища, у якому 
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вони знаходяться, необхідність у спеціалізованих тех-
нічних засобах та технологіях для їх знешкодження, 
пропонуємо відокремити їх у власну категорію та 
ввести термін «підводний потенційно небезпечний 
об'єкт».
У світі підводні апарати широко використовують-
ся для протимінних, охоронних та аварійно-рятуваль-
них задач [6, 10, 11]. Але організаційно-технічні й на-
укові основи використання цієї техніки й технологій 
її застосувань не розкриваються, очевидно, з мірку-
вань збереження комерційних таємниць і забезпечен-
ня конкурентоспроможності.
Аналіз публікацій показує, що в Україні прак-
тичний досвід застосування підводних апаратів для 
знешкодження ППНО є тільки у двох організацій – 
Національного університету кораблебудування іме-
ні адмірала Макарова і Науково-дослідного центру 
Міноборони України «Державний океанаріум» [1]. 
Досвід виконання таких робіт свідчить, що на цей час 
відсутні теорія, методи й методики, які дозволили б 
сформувати технічне завдання на розробку й побудо-
ву відповідної підводної техніки для виконання робіт 
зі знешкодження ППНО. 
Ураховуючи масштабність і загальнодержавний 
характер задачі знешкодження ППНО, для її успіш-
ного розв'язання необхідно у найкоротший термін 
створити спеціалізовані організації для виробництва 
підводної робототехніки та розгорнути її масове за-
стосування на всіх потенційно небезпечних акваторі-
ях держави.
МЕТА СТАТТІ – підвищення ефективності про-
ектів загальнодержавного зі значення знешкодження 
підводних потенційно небезпечних об'єктів шляхом 
розробки нових організаційних структур по створен-
ню та впровадженню спеціалізованих морських під-
водно-технічних комплексів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання підводно-технічних робіт, пов'язаних 
з пошуком та обстеженням затонулих об'єктів різних 
типів, а також аналіз закордонної літератури дозволи-
ли накопичити великий обсяг інформації для форму-
лювання основних понять щодо класифікації ППНО. 
Автором було виконано аналіз законодавчої бази 
і підзаконних актів та складено перелік головних за-
вдань України у напрямку безпечної експлуатації 
морських транспортних комплексів.
Для України створення ЗМР для інспекції, моні-
торингу та ліквідації можливих аварій на морських 
платформах є досить актуальною задачею, врахову-
ючи розширення добування вуглеводнів на шельфі 
Чорного та Азовського морів, у виключній економіч-
ній зоні України.
Слід зазначити, щоДСНС та Міноборони України 
вже більше 15 років ведуть роботи по знешкодженню 
ППНО і виконали їх, за різними джерелами, від 10 до 
15 % розвіданого обсягу. Проблема полягає у тому, 
що на рівні держави на разі повністю відсутній рівень 
організаційної підготовки. 
За складністю та наукоємністю розв'язання задач 
по створенню типорозмірного ряду засобів морської 
робототехніки для знешкодження ППНО, а також за 
видами робіт і номенклатурою матеріалів, елементів 
та обладнання, необхідних для їх створення, такий 
інноваційний проект підпадає під поняття «високо-
технологічний» і відрізняється наявністю низки не-
тривіальних складових.  
Головною роботою менеджера в ході підготовки 
до виконання проекту є вироблення його концепцій. 
Як правило, її результат є документом, що описує 
загальний погляд на виконуване замовлення з точки 
зору реалізації вимог до виробу. 
Пропонована концепція створення ЗМР для зне-
шкодження ППНО розроблялася з використанням 
семи основних системних принципів:
1. Згідно з першим принципом формування кон-
цепції – «узгодженості цілей» – сформулюємо мету 
управління проектом як планування, організацію, мо-
ніторинг і контроль усіх аспектів проекту створення 
високотехнологічних ЗМР для знешкодження ППНО 
в інтересах України.
2. «Принцип повної системи». Згідно з принци-
пом узгоджується рівень деталізації між структурни-
ми підрозділами проектно-орієнтованої організації. 
Суть пропонованого підходу управління полягає 
у створенні нових структурних одиниць, які забез-
печать ефективний розподіл ресурсів проекту. Такі 
структурні одиниці повинні мати наступні основні 
завдання діяльності: 
розробку моделі процесу управління проекту та її 
використання для зменшення розбіжностей між учас-
никами проекту і досягнення мети проекту шляхом 
його ефективного забезпечення всіма видами ресур-
сів; 
моніторинг використання ресурсів проекту вну-
трішніми і зовнішніми учасниками роботи;
скорочення витрат на пошук та ефективне ви-
користання ресурсів проекту шляхом упровадження 
систем автоматизації проектування та створення ви-
сокотехнологічних ЗМР для знешкодження ППНО.
3. «Принцип єдності основи» передбачає вико-
ристання єдиної інформаційної основи для обміну 
матеріалами проекту. Слід відмітити, що крім єдності 
понять та термінів, специфіка функціонування проек-
тної організації вимагає ще й уніфікації програмного 
забезпечення для утворення єдиного простору, який 
об'єднував би проектну інформацію (креслення та 
3D-графіку) з базами даних та засобами автоматизо-
ваного управління проектами.
Досвід автора свідчить про можливість ефек-
тивної інтеграції пакетів програм ЛОЦМАН та 
КОМПАС-ГРАФМК, яка забезпечує автоматизацію 
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процесів розробки проектної документації. Допо-
внення до цих пакетів сучасної програми MS Project 
дасть змогу створити єдиний інформаційний простір 
для ефективного обміну електронними документами 
між учасниками проекту.
4. «Принципи неповної детермінованості і сто-
хастичності» є надзвичайно важливими для концеп-
ції управління проектами створення ЗМР для знешко-
дження ППНО, оскільки інформація про наявність 
і стан об'єктів є надзвичайно динамічною. Це пояс-
нюється змінами характеристик об'єктів унаслідок 
впливу зовнішнього середовища. 
5. Згідно з «принципом розвитку» положення кон-
цепції повинні бути спрямовані на розвиток кожно-
го елемента проекту створення спеціалізованих під-
водно-технічних засобів для знешкодження ППНО. 
При цьому цінність концепції залежить не від того, 
що вона наказує робити, а від того, наскільки вона 
спонукає це робити ефективно і які умови для цього 
створює.
6. Для врахування інтересів усіх зацікавлених 
сторін у період реалізації  і завершення положень 
концепції вони повинні відповідати «принципу за-
доволеності всіх учасників». Уведення до структури 
проектної організації додаткових служб не є конку-
рентними для жодного її підрозділу і при правильній 
організації роботи у нових створених службах забез-
печать підвищення продуктивності та якості праці ін-
женерів-проектувальників і менеджерів за напрямами 
управління проектами.
7. Попередній аналіз складових проекту показує, 
що за класифікацією створення спеціалізованих під-
водно-технічних засобів для знешкодження ППНО 
належить до комплексних проектів, які містять у собі 
ознаки як інноваційних, так і інвестиційних проектів. 
Це вимагає розробки та наукового обґрунтування від-
повідної організаційної структури проекту та матема-
тичної моделі його управління.
Процес створення ЗМР для знешкодження ППНО 
має не тільки якісний, а й кількісний характер. Кіль-
кість варіантів досягнення мети зростає за рахунок 
використання різноманітних технічних рішень або їх 
поєднання. Необхідні характеристики створюваного 
ЗМР, які визначають ефективність його застосування, 
можливо отримати при використанні різних матеріа-
лів, конструкцій, обладнання тощо.
У ході реалізації проекту постійно виникає про-
блема багатоваріантності рішень, які відрізняються 
за характеристиками та вартістю. Техніко-економічне 
обґрунтування потрібне для вибору оптимального ва-
ріанта, який буде відповідати прийнятим критеріям. 
Потреба в економічному обґрунтуванні та його ха-
рактер розглядаються на кожному з етапів реалізації 
проекту, а саме:
ескізний проект, у ході якого виконується кон-
структорська проробка оптимального варіанта ЗМР, 
виконуються креслення основних складових частин 
та уточнюються загальний вигляд і параметри виро-
бу;
технічний проект, у ході якого виконуються ро-
боти, що необхідні для забезпечення вимог до ЗМР 
і дозволяють отримувати повне уявлення про його 
конструкцію, оцінити його відповідність вимогам 
ТТЗ (ТЗ), технологічність, ступінь складності виго-
товлення, способи упаковки, можливості транспор-
тування і монтажу на місці застосування, зручність 
експлуатації і ремонтопридатність;
робоча конструкторська документація для виго-
товлення дослідного зразка, яку розробляють відпо-
відно до вимог ТТЗ (ТЗ) на підставі затвердженого 
технічного проекту;
виготовлення дослідного зразка для визначення 
його відповідності вимогам ТТЗ (ТЗ) і можливості 
пред'явлення на державні (міжвідомчі) випробуван-
ня;
державні (міжвідомчі) випробування дослідного 
зразка відповідно до розроблених програм та методик 
для перевірки відповідності характеристик виробу 
вимогам ТТЗ (ТЗ);
затвердження робочої конструкторської докумен-
тації для організації серійного виготовлення, на цьо-
му етапі відбувається узгодження та затвердження 
комплекту конструкторської документації та її підго-
товка до налагодження серійного виробництва.
Виходячи з аналізу організованого переліку робіт, 
який спрямований на досягнення конкретної мети, 
обмежений за часом і пов'язаний із споживанням пев-
них фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 
що використовуються на даний час, проект створення 
ЗМР для знешкодження ППНО по мірі охоплення має 
відношення до корпоративних проектів. 
Оригінальність ЗМР як об'єкта проектування 
полягає в тому, що при відносно невеликих масога-
баритних показниках для його створення застосову-
ються передові науково-технічні рішення багатьох 
галузей.
Для наочного відображення складних залежнос-
тей між підзадачами використовується мережеве 
планування. Варіантів мережевого планування іс-
нує досить багато, але для всіх їх базовою є одна 
передумова: кінцевий план поданий сукупністю 
дій, пов'язаних між собою хронологічними і логіч-
ними умовами реалізації. Іншими словами, є дії, 
виконувати які можна тільки послідовно, і є дії, які 
можна виконувати у будь-якому порядку. Крім того, 
для всіх дій можна встановити послідовність їх ре-
алізації.
Для реалізації кожного об'єкта на кожному ета-
пі проекту необхідно виконати певний перелік ро-
біт і завдань при виконанні ДКР по створенню ЗМР 
(табл. 1).
№ 1 n 2014ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Таблиця 1. Перелік робіт ДКР по створенню ЗМР
Етапи проекту Основні завдання і склад робіт
Ескізне проектування Розробка принципових технічних рішень:
вибір елементної бази розробки;
вибір основних технічних рішень;
розробка структурних і функціональних схем виробу;
вибір основних конструктивних елементів;
метрологічна експертиза проекту;
розробка і випробування макетів
Технічне проектування Остаточний вибір технічних рішень щодо виробу в цілому і його складових частин:
розробка принципових електричних, кінематичних, гідравлічних та інших схем;
уточнення основних параметрів виробу;
проведення конструктивного компонування виробу і видача даних для його розмі-
щення на об'єкті;
розробка проектів ТУ на постачання і виготовлення виробу;
випробування макетів основних приладів виробу в натурних умовах
Розробка робочої документації Формування комплекту конструкторських документів:
розробка повного комплекту робочої документації;
узгодження її із замовником і заводом-виготівником серійної продукції;
перевірка конструкторської документації на уніфікацію і стандартизацію
Виготовлення дослідного зразка Виготовлення в дослідному виробництві дослідного зразка;
налаштування і комплексне регулювання дослідного зразка;
стендові випробування;
попередні випробування на об'єкті;
випробування на надійність
Міжвідомчі випробування Оцінка відповідності вимогам ТЗ і можливості організації серійного виробництва
Випробування у складі корабля Передача дослідного зразка на завод-будівельник корабля
Коректування документації за ре-
зультатами випробувань
Внесення необхідних уточнень і змін до документації.
Присвоєння документації літери «О1»
Розроблений план повинен пройти перевірку на 
можливість реалізації та оптимальність. Практично 
такий контроль виражається в перевірці достатності 
і необхідності трудових та матеріальних ресурсів для 
виконання. Отриманий графік необхідно також пере-
вірити на відповідність термінам, передбаченим на 
реалізацію проекту. 
Створення ЗМР для знешкодження ППНО-новий 
вид робіт для України, незважаючи на те що окремі 
роботи, пов'язані з нейтралізацією ППНО, викону-
валися раніше. Однак зазначені роботи виконували-
ся комерційними підводними апаратами, які не мали 
необхідного пошукового й робочого обладнання та 
інструментів. Екіпажі цих апаратів не проходили спе-
ціальної підготовки.
Досвід автора, набутий при реалізації низки про-
ектів по створенню сучасних вітчизняних зразків 
ЗМР дозволяє зробити висновок про низьку ефектив-
ність та часом неможливість у рамках існуючої орга-
нізаційної структури виконувати завдання загально-
державного значення.
Ураховуючи необхідність власного серійного ви-
робництва в Україні ЗМР для знешкодження ППНО, 
існують передумови до створення проектно-орієн-
тованого підприємства, що відрізняється унікальніс-
тю, орієнтацією на кінцевий результат, з життєвим 
циклом, обмеженнями в часі і ресурсах тощо, яке б 
займалося дослідженнями і виробництвом у цій га-
лузі. Розробка і виробництво нових зразків ЗМР до-
зволять значно підвищити ефективність проведення 
підводно-технічних робіт, а також знизити їх собівар-
тість. Це робить актуальним завдання вдосконалення 
структури спеціалізованого проектно-орієнтованого 
підприємства (СПОП), що займається створенням 
ЗМР для знешкодження ППНО.
Організаційна структура управління повинна 
сприяти самоконтролю і мотивації. Вона не повинна 
орієнтувати людей на інтенсифікацію зусиль (тобто 
підвищення витрат), а майстерність перетворювати 
на самоціль.
Головне правило при створенні структури 
управління: створювати якомога менше рівнів 
управління і найкоротший ланцюг команд. Побудова 
організаційних структур управління здійснюється 
з урахуванням наступних принципів:
відповідності структури управління цілям і стра-
тегії підприємства;
єдності структури і функції управління;
первинності функції і вторинності органу управ-
ління;
раціонального поєднання в структурі управління 
централізації, спеціалізації та інтеграції функцій 
управління;
співвіднесеності структури управління з вироб-
ничою структурою підприємства;
комплексної ув'язки в структурі управління всіх 
видів діяльності;
відповідності системи збору та обробки інфор-
мації організаційній структурі управління.
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Така структура має явно виражений вигляд ліній-
но-фукціональної організаційної структури і дозво-
ляє в значній мірі усунути недоліки як лінійного, так 
і функціонального управління.
При цій структурі призначення функціональних 
служб – підготовка даних для лінійних керівників 
з метою ухвалення компетентних рішень або виробни-
чих та управлінських завдань. Лінійно-функціональні 
структури управління використовуються в більшості 
підприємств. Кожним елементом є незалежний ви-
робничо-господарський підрозділ.
Досвід показує, що там, де важливий чинник 
техніки і технології, така форма управління має 
безумовні переваги:
високе теоретичне забезпечення процесів розроб-
ки, виготовлення та дослідної експлуатації; 
можливість створення та випробувань дослідних 
зразків.
Але в той же час вона має низку недоліків:
немає структурного підрозділу, який проводив би 
маркетингові дослідження постачальників обладнан-
ня та комплектуючих;
роботи при дослідженнях і розробках ведуться 
обмеженим складом співробітників, що знижує їх 
ефективність;
відсутність серійного виготовлення ЗМР;
обмеженість застосування мобільної лабораторії.
Для усунення цих недоліків потрібна спеціалізо-
вана організація.
У результаті проведення системного аналізу ор-
ганізаційної структури підрядного колективу НУК 
була розроблена організаційна структура, яка є склад-
нішою, проте більш функціональною. Її гнучкість 
і дозволяє комплексно вирішувати завдання пошуку 
замовників, ведення НДДКР і серійного виробництва 
ЗМР (рис. 2).
Перевагами запропонованої організаційної струк-
тури є:
колегіальність підготовки рішень у проектному 
офісі, що робить їх обґрунтованими й аргументовани-
ми, із збереженням оперативності їх прийняття з боку 
директора (куратора проекту);
можливість застосування спеціалізованої інфор-
маційної системи з метою збільшення повноти і до-
стовірності інформації, набір необхідного банку да-
них, підвищення ефективності проектних робіт;
зростання продуктивності праці за рахунок нема-
теріальної мотивації (перспектива службового зрос-
тання, соціальна захищеність та ін.), чітке закріплен-
ня повноважень і відповідальності співробітників;
підвищення точності планування за рахунок ство-
рення спеціалізованих підрозділів;
повноцінна розробка бюджету проекту і його до-
кументальне забезпечення.
Продукція такого підприємства дуже чутлива 
до дотримання технологічної культури на вироб-
ництві, оскільки брак має бути виключений. Та-
кож у ході робіт потрібне проведення постійних 
Згідно з ДСТУ ISO 9001:2009, як процесний 
підхід може вважатися систематична ідентифікація 
і менеджмент застосовуваних організацією процесів 
і, перш за все, забезпечення їх взаємодії.
Упровадження процесного підходу в органі-
зації можна розбити на декілька етапів: перш за 
все, виявляється мережа бізнес-процесів компанії, 
потім процеси ранжируються за значущістю, до-
кументуються і моделюються «як є». Потім про-
водиться аналіз побудованих моделей і виявлен-
ня «вузьких місць» процесів. На наступній стадії 
впровадження процесного підходу на підставі 
отриманих результатів будуються моделі «як на-
лежить».
На підставі розробленої теорії та з використан-
ням досвіду по створенню ЗМР наказом ректора НУК 
було створено додаткові елементи та змінено органі-
заційну структуру.
На цей час указана організаційна структура реалі-
зована в НУК у вигляді, наведеному на рис. 1.
Рис. 1. Узагальнена організаційна структура НУК із розробки, створення та впровадження ЗМР
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Рис. 2. Узагальнена організаційна структура спеціалізованого підприємства по створенню ЗМР для знешкодження ППНО
експертиз, тестувань, продиктованих необхідніс-
тю в ретельному контролі якості, що дає упевне-
ність у високій надійності продукції. Усі пере-
лічені вище причини дають основу для створен-
ня особливого підрозділу, якому немає аналогів 
у звичайному виробничому підприємстві, що 
здійснюватиме постійний моніторинг за ходом 
робіт у проекті. 
Специфіка проекту створення ЗМР полягає 
в тому, що паралельно з розробкою конструкторської 
документації на будівництво підводних апаратів-ро-
ботів виконується розробка технологій їхнього за-
стосування. Крім того, оскільки даний вид техніки є 
досить новим і мало вивченим, процес розробки кон-
структорської документації ускладнюється відсутніс-
тю нормативно-технічної бази. На цей час практично 
повністю відсутня нормативно-правова база, що ре-
гламентує застосування ЗМР. 
Очевидно, що фаза завершення проекту знешко-
дження ППНО у цілому вимагає проведення додатко-
вих досліджень та формалізованого опису її складо-
вих з метою забезпечення високого рівня показників 
загальної ефективності проекту.
ВИСНОВКИ
Розв'язано актуальну наукову задачу загально-
державного рівня «Удосконалення управління про-
ектами створення засобів морської робототехніки для 
знешкодження підводних потенційно небезпечних 
об'єктів», при цьому отримано наступні наукові та 
практичні результати:
запропоновано ввести новий термін «підводний 
потенційно небезпечний об'єкт»;
розроблено концепцію управління таким проек-
том як теоретичне підґрунтя для формулювання та 
розв'язання головних задач проекту. Визначено осо-
бливості задач управління проектом створення та 
основні методи їх розв'язання;
запропонована процедура декомпозиції проек-
ту створення спеціального морського комплексу для 
знешкодження ППНО як комбінація відомих принци-
пів декомпозиції  орієнтована на результати проекту 
та життєвий цикл проекту і є теоретичним підґрунтям 
для вдосконалення систем управління наукомісткими 
проектами;
удосконалено організаційну структуру спеціалі-
зованого підприємства по знешкодженню підводних 
потенційно небезпечних об'єктів, яке містить стаціо-
нарний і мобільний офіси. Розроблено матрицю по-
ділу адміністративних завдань управління для струк-
турних підрозділів такого підприємства як теоретич-
ну основу для його створення й успішного функціо-
нування.
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